

平成30年度発注予定工事

| | |
|-------|-----------|
| 公表年月日 | 平成30年4月1日 |
| 所属名 | 千葉県住宅供給公社 |

| No. | 入札方式 | 工事の名称 | 工事の場所 | 種別 | 工事期間 | 工事の概要 | 入札時期 (契約締結時期) |
|-----|------|------------------------------|-----------------|----|------|---------------------|------------------|
| 1 | 指名 | 平成30年度県営住宅浴槽・風呂釜設置工事(4月募集分) | — | 管 | 50日 | 県営住宅空家への浴槽・風呂釜の設置工事 | 4月下旬 |
| 2 | 一般 | 平成30年度県営住宅住戸用火災報知設備更新工事(その1) | — | 消防 | 140日 | 県営住宅への住宅用火災警報器の更新工事 | 5月中旬 |
| 3 | 指名 | 平成30年度県営住宅浴槽・風呂釜設置工事(7月募集分) | — | 管 | 50日 | 県営住宅空家への浴槽・風呂釜の設置工事 | 7月中旬 |
| 4 | 指名 | 大久保県営住宅外部鉄部塗装工事 | 習志野市泉町2-3 | 塗装 | 120日 | 玄関ドア他 224戸 | 7月中旬 |
| 5 | 指名 | 小倉県営住宅室内給水管改修工事 | 千葉市若葉区小倉台4-2ほか | 管 | 120日 | 室内給水管改修 144戸 | 7月中旬 |
| 6 | 一般 | 平成30年度県営住宅住戸用火災報知設備更新工事(その2) | — | 消防 | 140日 | 県営住宅への住宅用火災警報器の更新工事 | 7月下旬 |
| 7 | 指名 | 千城台北県営住宅外部鉄部塗装工事 | 千葉市若葉区千城台北2-19 | 塗装 | 100日 | 玄関ドア他 112戸 | 8月中旬 |
| 8 | 指名 | 千城台北県営住宅室内給水管改修工事 | 千葉市若葉区千城台北2-19 | 管 | 130日 | 室内給水管改修 200戸 | 9月中旬 |
| 9 | 指名 | 生実県営住宅外部鉄部塗装工事 | 千葉市緑区おゆみ野1-25-2 | 塗装 | 120日 | 玄関ドア他 200戸 | 9月中旬 |
| 10 | 指名 | 平成30年度県営住宅浴槽・風呂釜設置工事(10月募集分) | — | 管 | 50日 | 県営住宅空家への浴槽・風呂釜の設置工事 | 10月上旬 |
| 11 | 指名 | 菊間第四県営住宅給水塔塗装工事 | 市原市菊間2082 | 塗装 | 90日 | 給水塔塗装 | 10月中旬 |
| 12 | 一般 | 平成30年度県営住宅住戸用火災報知設備更新工事(その3) | — | 消防 | 140日 | 県営住宅への住宅用火災警報器の更新工事 | 10月下旬 |
| 13 | 一般 | 各県営住宅遊具補修工事 | — | 造園 | 100日 | 55団地 | 11月中旬 |
| 14 | 指名 | 平成30年度県営住宅浴槽・風呂釜設置工事(1月募集分) | — | 管 | 50日 | 県営住宅空家への浴槽・風呂釜の設置工事 | 12月下旬 |
| 15 | 一般 | 各県営住宅空家室内修繕工事 | — | 建築 | 120日 | 15戸 | 12月下旬 |
| 16 | 一般 | 各県営住宅避難梯子取替え工事 | — | 消防 | 90日 | 50台 | 12月下旬 |